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市城市集团：

创新发展谋赶超 铺筑纵横腾飞路

打开湖州交通地图，目光移向湖城北
部，从七里亭路向东延伸至三环东路的簇新
主线，尤其引人注目——这是内环（北线）快
速路，就像一条动脉，将城市东西紧紧相连。

3年时间，2000余名筑路大军，顶着紧迫繁重的
建设压力，以只争朝夕的劲头、坚忍不拔的毅力一路奔跑、奋斗奋进，强技术攻
关、同疫情竞速，终于在今天成功架起了总长约9.7公里的快速路。

通车喜讯传来，所有湖州人为之振奋。特别是对于始终怀揣着“城市，让生活更
美好”初心的城市集团人来说，这份亮眼成绩为过去1800多天的逐梦前行划上了完
美句点。心血与汗水，化成又一颗璀璨的明珠，镶嵌在市城市集团的事业版图上。

什么是快速路？“在我国，城市道
路分为快速路、主干道、次干道、支路
四个等级，主要的区别是速度，其中快
速路是等级最高的城市道路。”项目承
建方市城市集团下属城建集团相关负责
人介绍，双向十二车道的内环（北线）
快速路，中间主路为设计时速80公里的
快速路，两边辅路则是设计时速50公里
的城市主干道。

从七里亭路出发，一路驱车沿内环
（北线） 快速路主车道由西向东行驶，
放眼望去犹如一条腾飞的巨龙，穿越繁
华都市，“饮马”东部新城。上新桥、
入隧道、走高架，直视前方是高高立起
的路灯和望不到尽头的坦途，伴着余光
里纷纷后移的高楼大厦、城市街景，驰

骋的体验令人倍感畅快。
“白天看上去很气派，像一条长龙

在游走。夜晚则会更漂亮，如一条灯火
通明的长廊。”看着气势如虹的道路，
项目负责人的脸上难掩自豪。原来，为
适应城市发展需求，该道路全程安装了
集照明、路牌、监控等多种功能于一体
的多杆合一灯杆，替代原有的单一照明
功能路灯，将监控、电子警察、指示牌
等多种功能综合，进一步提升全市智慧
交通和城市数字化管理水平。

道路和桥梁是城市的“动脉”，“血
脉”通则城市畅、活力强。近年来，随
着湖山大道（北段）、湖长二通道、外
环北路、三环东路、二环南路、仁皇山
大桥等通车，布下了环网相连、方便快

捷的通衢大道，而作为湖州市区首条快
速路，内环（北线）快速路的建设和开
通同样广受瞩目。

“一直以来，湖州老城区外围道路
瓶颈路段较多，交通压力较大，从城西
驾车前往城东普遍需要半小时以上。”
该负责人说，全长9.7公里的内环（北
线）快速路途经杭长桥北路、青铜路、
太湖路、二环东路等多条南北向道路，
不仅能全面打通中心城区东西向通道，
把横贯湖城东西的行车时间缩短三分之
二左右，还将有效缓解老城拥堵，改善
交通条件，让市民出行既方便又快捷，
进一步串联凤凰分区、仁皇分区、市北
分区以及湖东分区，以便捷的交通带动
沿线产业的快速发展。

大道如虹贯东西

2021年7月5日，三环东路至白莲
花路段提前5个月全面通车；2021年12
月1日，白莲花路至体育场路段提前2
个月正式开放交通；2022年8月26日，
体育场路至龙溪北路段第一时间向市民
交付使用……内环（北线）快速路的快
速推进，离不开项目组的精心打造。

“内环北线快速化改造工程是我们
负责推进的重点民生项目之一，针对项
目建设规模大、难度高、周期短的情
况，我们将项目分为两个标段先后动
工，期间按预设完工时间倒排工期，卡
死节点、每日调度，单日最高投入施工
人员1500余人，单次混凝土浇筑方量
2255立方米，连续浇筑达20小时。”项
目相关负责人介绍，即便是春节期间，
工地上依然不停工不停产，冲节点、保
进度，组织项目管理人员和施工人员进
行施工作业。

2020年初，新冠疫情来势汹汹，全
市各大项目相继停工。直到当年2月17
日，内环（北线）快速化改造工程抢先
复工，成为我市首批复工项目之一。复
工后，市城市集团加大施工投入，科学
调度、统筹安排，合理消除疫情影响，
全力恢复正常施工秩序。为了把损失的
时间抢回来，那段时间项目组采取了

“5+2”“白+黑”“雨天不停工”等模
式，各个班组轮番上阵，施工加班一直
到深夜才结束。就算当时受新冠疫情和
长江汛情影响，项目建设所需的钢箱梁
迟迟无法就位，项目组也全力组织武汉
钢箱梁厂家复工复产，严把工期，将原

计划6个月施工周期缩短三分之一。
今年夏天，湖城经受最强高温

“烤”验。作为内环（北线）快速化改造
工程二标段三大主体工程之一的风荷
桥，同样迎来全桥合龙的关键节点。“相
比于其他大桥，单塔双层结构的风荷桥
对装配精度要求更高，但受夏季高温影
响，两侧钢桁架片处于‘热胀’状态，
直接焊接无疑会出现隐患。”该负责人介
绍，为确保项目按原计划如期完工，项
目组根据现场实际条件，利用信息技术
多次模拟合龙施工，得到相关数据后，

在避开当日最高温时段施工的基础上，
采用配重法精准定位钢桁架片。50余名
经验丰富的建筑工人像“搭积木”一
样，精准高效地完成了钢桁梁拼装。

采用扬尘监测、雾炮机降尘方式，
有效减轻施工扬尘污染；积极对接交警
部门，开展有序交通组织，减少道路施
工对周边路网造成的交通影响；经过省
级专家多方位认证，精心策划打通湖城
最深隧道……在项目建设的过程中，参
建人员克服了各种困难，保障项目全速
推进，为市民提供优质快捷交通。

全速攻坚创佳绩

三年逐梦前行，一城华丽蝶变。
作为“城市建设主力军、市级国企排

头兵、改革发展急先锋”，市城市集团为
匠造美好生活不遗余力，坚定不移抓战
略融入、抓项目攻坚、抓开拓创新，在
积极投身“在湖州看见美丽中国”实干
争先主题实践的过程中，实现了重要指
标有翻倍、重大领域有突破、重点工作
有成效，打造了市民看得见的成就、摸得
着的幸福。

美好舒适的居住环境、完善便民的服
务设施、家门口的学前教育……随着市北
33号地块二期项目顺利交房，这样的场
景照进了后庄、瑶台等村部分回迁村民的
现实生活中。安居是关系群众利益的头等
大事，让项目建设成果尽快造福百姓是硬
道理。本着这一工作理念和工作准则，市
城市集团严抓工程质量，打造精品工程，
为众多征迁群众回迁按下“加速键”。

住房为百姓安身立命之本，教育乃民
族振兴发展之基。9月1日，由城建集团代
建的爱山小学教育集团奥体校区迎来了改

扩建后的第一批学生。在校内水乡特色建
筑外观和立体式园林绿化收获一众好评的
背后，是城市集团人迎难而上、聚力攻坚
的身影。“建设期间，各地起伏的疫情是影
响项目进度的重要原因之一。为破解建筑
材料进场困难的问题，我们组织党员带队
在防疫卡口落实交接，提高工作效率。”该
项目负责人说。

市北 6 个地块接连提前通过竣工验
收，保障房项目建设进度拉满；市公共卫
生临床中心建设项目掀起建设热潮，进一
步增强全市应对突发公共卫生事件的防
控能力……得益于市城市集团强化管理、
倒逼推进、比拼赶超的蓬勃干劲，湖州的民
生喜讯层出不穷。

看“城”绩、话“城”果、感“城”效，湖州高
质量发展的道路上已经深深镌刻城市建设
的速度、民生至上的温度、品质优先的态
度，也正是奋斗者追梦的情怀、拼搏的姿
势、奔跑的状态，让一份份美好如约而
至，加速城市蝶变，加码美好生活。
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